

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества  
в МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск**

<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	До 30.05.2022	Заместитель директора по НМР
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	До 10.09.2022	Классные руководители
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества		Куратор Заместитель директора по НМР
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	До 30.09.2022	Классные руководители
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества	В течение года	Заместитель директора по НМР
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	В течение года	Заместитель директора по НМР
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	В течении года	Заместитель директора по НМР
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	До 01.10.2022	Заместитель директора по НМР
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	По программе наставничества	Заместитель директора по НМР
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	До 01.10.2022	Заместитель директора по НМР

Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	В течение года	
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	По программе наставничества	Заместитель директора по НМР
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)		
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	В течение года	Заместитель директора по НМР
Обучение наставников	По программе наставничества	Заместитель директора по НМР
Организация групповой встречи наставников и наставляемых		
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи		
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары		
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	До 05.05.2023	Заместитель директора по НМР
Реализация программы наставничества	В течение года	Заместитель директора по НМР
Регулярные встречи наставника и наставляемого	По программе наставничества	Наставник
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	По программе наставничества	Заместитель директора по НМР
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого		
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых		
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества		

Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	До 13.05.2023	Заместитель директора по НМР Наставник
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	В течение года	Заместитель директора по НМР
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	По программе наставничества	Заместитель директора по НМР
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы		
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	До 01.09.2023	Заместитель директора по НМР
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых		